(Cmara Municipal de Ribeicdo Preto

OBRA: ADEQUACAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO| DATABASE:
- ~ DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO MAI/24
fatado de Sio Paulo
CRONOGRAMA
ITEM DISCRIMINACAO VALOR TOTAL
12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA
% R$
100%
1|SERVICOS PRELIMINARES 11 509,06 10,08% | 11 509,06
11 509,06
~ 15% 30% 30% 25%
2|INSTALACOES PREDIAIS 99 842,62 . 2 2 = __187.44% | 99 842,62
14 976,39 29 952,79 29 952,79 24 960,66
100%
3|ACABAMENTOS E PINTURAS 2 429,55 ; 42"9 | 213% 2 429,55
0,
4|LIMPEZA 406,28 100% | 369 406,28
406,28
23,19% 26,23% 26,23% 24,34%
? ! ? ! 0,
TOTAL 114 187,51 26 485,45 29 952,79 29 952,79 27 796,49 100% 114 187,51

Eng.° Civil LUCAS RODRIGO MIRANDA

CREA 5060688767




